

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE COMPRAS 2021**

**INFORME CNE-UPI-INF-N° 001-2022**

## Contenido

<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>Contrataciones programadas para el año 2021: .....</b>	<b>3</b>
<b>Contrataciones ejecutadas .....</b>	<b>3</b>
<b>Ordenes de Pedido .....</b>	<b>6</b>
<b>Planificación .....</b>	<b>6</b>
<b>Opciones de mejora.....</b>	<b>6</b>

## Introducción

Se realiza evaluación al Plan de Compras, como parte del proceso de seguimiento al cronograma de ejecución de los procedimientos de contratación de la institución programado para el ejercicio económico del año 2021.

Conforme a lo comunicado mediante circular PI-CIR-001-2020, y al cronograma de compras establecido por la Unidad de Proveeduría Institucional.

### Contrataciones programadas para el año 2021:

Se planificaron 49 procesos de contratación, conforme a lo establecido en el cronograma al Plan de Compras 2021, elaborado por la unidad de Proveeduría.

De esos 49, se realizaron variaciones y modificaciones al plan de compras y se gestionaron un total de 31 procesos de contratación.

### Contrataciones ejecutadas

Como ya se indicó se gestionaron un total de 31 procesos de contratación distribuidos de la siguiente forma:

Procedimiento	Firme con contrato	Desierta / Infructuosa	No se generó	Total
Licitación Pública	1		1	2
Licitación Abreviada	5			5
Contratación Directa	20	4		24
Total procedimientos				31

### Licitaciones Públicas

Número de procedimiento	Descripción
2021LN-000002-0006500001	Adquisición de Equipo Médico botas descartables para atención de COVID-19 en el Área de Salud de Buenos Aires de Puntarenas. Decreto N° 42227
2021LN-000001-0006500001	Contratación del servicio de catering por demanda.

### Licitaciones Abreviadas

Número de procedimiento	Descripción
2021LA-000005-0006500001	Contratación de Diseño, Impresión y Encuadernación de Documentos de Gestión del Riesgo para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
2021LA-000004-0006500001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
2021LA-000003-0006500001	Compra bolsas para empaques, plástico para embalaje industrial
2021LA-000002-0006500001	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXTERNA E INTERNA DE LA CNE
2021LA-000001-0006500001	Compra de computadoras portátiles, lectores biométricos y puntos de acceso inalámbricos, 2021

### Contrataciones Directas

Número de procedimiento	Descripción
2021CD-000024-0006500001	Compra de Control remoto para DRONE, PHANTON 4 Pro V2 de DJI
2021CD-000023-0006500001	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MAMPOSTERÍA CONVENCIONAL PARA UNA CASETA DE OFICIALES DE SEGURIDAD EN LAS BODEGAS REGIONALES UBICADAS EN CAÑAS-
2021CD-000022-0006500001	COMPRA DE TANQUES PARA AGUA DE 5 GALONES (TIPO PICHINGA)
2021CD-000021-0006500001	VEHICULAR INSTITUCIONAL INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEADO Y TRAMADO DE DIRECCIÓN
2021CD-000020-0006500001	Compra de equipo para la comunicación (Proceso de Planes y Operaciones - Telecomunicaciones)
2021CD-000019-0006500001	Compra de equipo ergonómico y de protección personal
2021CD-000018-0006500001	Compra de silla de ruedas e instrumentos de medición
2021CD-000017-0006500001	Compra de bloqueador solar
2021CD-000016-0006500001	CONTRATACIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL INCLUYENDO LA INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEADO Y TRAMADO DE DIRECCIÓN
2021CD-000015-0006500001	Compra de abarrotos al Consejo Nacional de Producción
2021CD-000014-0006500001	Compra de lectores biométricos para control de asistencia 2021
2021CD-000013-0006500001	Contratación de servicios para la digitalización de documentos de los expedientes de Contrataciones por Emergencias de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción
2021CD-000012-0006500001	Contratación directa de pauta en medios de comunicación para campaña social en prevención por inundaciones u otros eventos asociados a situaciones de emergencia
2021CD-000011-0006500001	Contratación de mantenimiento y recarga de extintores portátiles según demanda
2021CD-000010-0006500001	Compra de baterías
2021CD-000009-0006500001	Compra de solución de seguridad endpoint institucional para 2 años, 2021 (Antivirus)
2021CD-000008-0006500001	Contratación de Servicios Profesionales para el Diseño y Desarrollo del Marco de Gestión de Tecnologías de Información de la CNE
2021CD-000007-0006500001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO A USUARIOS, ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL SITIO WEB CNE
2021CD-000006-0006500001	Compra de abarrotos al Consejo Nacional de Producción
2021CD-000005-0006500001	Compra de astas telescópicas
2021CD-000004-0006500001	Compra de abarrotos al Consejo Nacional de Producción
2021CD-000003-0006500001	COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
2021CD-000002-0006500001	Desarrollo del Modelo Geofísico-Geológico-Geotécnico del deslizamiento de los Mangos, Alajuelita
2021CD-000001-0006500001	COMPRA DE UNA TORRE DE ILUMINACIÓN Y DIEZ MOTOSIERRAS DE ESPADA LARGA

## Ordenes de Pedido y compras por Convenio Marco

Para el año 2021, se gestionaron un total de 192 procesos de compra, mediante Ordenes de Pedido y compras bajo la modalidad de Convenio Marco.

### Planificación

Para el año 2021, se programaron un total 49 procesos, se gestionaron un total de 31, importante considerar que algunos procesos de contratación se gestionaron en el último trimestre del año.

Programados	63%
Gestionados	37%



### Opciones de mejora

En cuanto a opciones de mejora y conforme a las situaciones que se van presentado en forma cotidiana se recomienda:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo N° 13:

*La Administración deberá planificar anualmente sus compras y fijar fechas límites para que las unidades usuarias realicen los pedidos de los bienes y servicios que requieren con la debida antelación, a fin de poder agrupar los objetos de las*

*compras. Fuera de esas fechas no se podrán atender pedidos que no sean calificados de necesidades urgentes o imprevistas.*

La gestión de procesos de contratación fuera de los plazos establecidos eventualmente podría generar incumplimiento de plazos, así como errores en su desarrollo, ya que se realizan procesos prácticamente finalizando el año.

2. Seguimiento por parte de los encargados de contrato o quien ellos designen para las fechas de vencimiento de contrato y evitar que superen su fecha de vigencia y contratiempos por solicitudes de prórrogas a destiempo, esto no sólo es incorrecto si no que en la premura pueden obviarse aspectos importantes como temas de garantías y timbres fiscales que deben en casos particulares requieren ser ajustados.
3. Herramienta en la plataforma SHARE POINT, que permita llevar un control de las órdenes de pedido gestionadas así como las procesadas por Convenio Marco, de igual forma cada unidad por control de presupuesto debería llevar este control, para evitar que se superen los límites establecidos por la Contraloría General de la República para los procesos de contratación.
4. Establecer requisitos para las evaluaciones realizadas por las unidades técnicas de forma que respalden la decisión final de la Administración.

**Anexo N° 1 Cronograma Plan de Compras**

	Unidad	Descripción	Partida presupuestaria	Presupuesto estimado	Envío a Proveeduría	Modalidad: Definida-Según Demanda
1	UIAR	Estudios particulares en sitios de alto riesgo, con población vulnerable, según las condiciones de amenaza que surjan a lo largo de año.	1-04-99	10,000,000.00	I Trimestre	Licitación
2	UPI	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2-99-01	500,000.00	I Trimestre	Convenio Marco
3	UPI	Productos de papel, cartón e impresos	2-99-03	2,100,000.00	I Trimestre	Convenio Marco
4	UPI	Otros útiles, materiales y suministros	2-99-99	200,000.00	I Trimestre	Convenio Marco
5	URIC	Otros servicios de gestión y apoyo	1 04 99	1,000,000.00	I Trimestre	Demanda
6	URIC	Materiales y productos metálicos	2 03 01	800,000.00	I Trimestre	Definida
7	USG	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1.08.07	7,492,500.00	I Trimestre	demanda
8	USG		1.08.99	6,168,000.00	I Trimestre	
9	USG	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.04.02	27,180,000.00	I Trimestre	demanda
10	UGO	Mant. Y Rep. Equipo Comunicación	1.08.06	1,500,000.00	I trimestre	Definida
11	UGO	Mant. Y Rep. Otros Equipos	1.08.99	1,000,000.00	I trimestre	Definida
12	UGO	Compra productos de plástico	2.03.06	5,000,000.00	I trimestre	Definida
13	UGO	Respuestos y Accesorios	2.04.02	2,000,000.00	I trimestre	Definida
14	UGO	Compra de motosierras y generadores	5.01.01	7,000,000.00	I trimestre	Definida
15	UGO	Compra radios y antenas	5.01.03	38,000,000.00	I trimestre	Definida
16	UGO	Maquinaria y Equipo Diverso	5.01.99	28,400,000.00	I trimestre	Definida
17	UDH	Sensor de inclinación	2.04.02	100,000.00	I Trimestre	Definida
18	UDH	Silla de ruedas		200,000.00	I Trimestre	Definida
1	DGR	Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	78,000.00	II Trimestre	Según demanda
2	UTI	Alquiler de equipo audio visual para el Evento Simulacro Nacional de Evacuación	1.01.99	5,000,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida



	Unidad	Descripción	Partida presupuestaria	Presupuesto estimado	Envío a Proveeduría	Modalidad: Definida-Según Demanda
3	UTI	Contratación de Servicios profesionales para la elaboración de un plan que apoye a la institución en la implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información	1.04.99	7,500,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
4	UTI	Contrato de Soporte para Plataforma Microsoft	1.08.08	10,098,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
5	UTI	Contratación Para brindar el mantenimiento de las UPS centrales	1.08.08	1,000,000.00	II Trimestre	Según Demanda
6	UTI	Contratación para soporte y mantenimiento del Sitio Web Institucional	1.08.08	1,000,000.00	II Trimestre	Según Demanda
7	UTI	Compra de consumibles para las impresoras propiedad de la CNE	2.01.04	2,500,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
8	UTI	Compra de Lector Biométrico que evite el contacto de superficies con la mano, como medida de prevención de contagios de enfermedades	5.01.04	2,000,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
9	UTI	Compra de Equipo de Cómputo 2021	5.01.03	21,000,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
10	UTI	Compra de Equipo de Cómputo 2021	5.01.05	66,000,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
11	UTI	Renovación de Software Antivirus	5.99.03	3,000,000.00	II Trimestre	Cantidad Definida
12	CI	<b>Artículos promocionales.</b> 2000 artículos tales como lapiceros, jarras, llaveros, llaves mayas, libretas, entre otras.	2.99.01	5,000,000.00	II Trimestre	Contratación Directa
13	USG	MADERA Y SUS DERIVADOS	05.02.03.03	630,000.00	II Trimestre	definida
14	USG	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	05.02.03.04	1,325,000.00	II Trimestre	definida
15	USG	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	05.02.03.05	1,630,000.00	II Trimestre	definida
16	USG	ÚTILES Y MATERIALES LIMPIEZA	05.02.99.05	1,525,000.00	II Trimestre	demanda
17	USG	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	05.02.99.06	4,129,020.00	II Trimestre	definida
18	USG	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	05.05.01.99	1,710,000.00	II Trimestre	definida
19	USG	Mant. y Rep. Equipos Producción	1.08.04	7,000,000.00	II Trimestre	Definida

	Unidad	Descripción	Partida presupuestaria	Presupuesto estimado	Envío a Proveeduría	Modalidad: Definida-Según Demanda
20	USG	Mant. Y Rep. Equipo Transporte	1.08.05	3,000,000.00	II Trimestre	Definida
21	USG	Compra de mobiliario de oficina	5.01.04	8,000,000.00	II trimestre	Definida
22	UDH	Protector solar	2.01.02	200,000.00	II Trimestre	Definida
23	UDH	DEA (Desfibrilador externo automatico	2.01.02	3,000,000.00	II Trimestre	Definida
24	UDH	Tabla para RCP		210,000.00	II Trimestre	Definida
25	UDH	Caja de guantes de nitrilo tipo medico		400,000.00	II Trimestre	Definida
26	UDH	Medidor de distancia		150,000.00	II Trimestre	Definida
27	UGPR	Contratacion de Servicios de Digitalización de los Expedientes de las Contrataciones por Emergencia	5-01-04-99	2,500,000.00	II Trimestre	Definida
	Unidad	Descripción	Partida presupuestaria	Presupuesto estimado	Envío a Proveeduría	Modalidad: Definida-Según Demanda
1	UDH	Servicio de inspeccion, mantenimiento y reparación de extintores de incendio	1.04.06	1,100,000.00	III Trimestre	Según demanda
2	UDH	Guantes anticorte	2.99.06	250,000.00	III Trimestre	Definida
3	UDH	Silbato		50,000.00	III Trimestre	Definida
4	UDH	Respiradores		300,000.00	III Trimestre	Definida
				1,700,000.00		