

**COMISION NACIONAL DE PREVENION DEL RIESGO Y ATENCION DE
EMERGENCIAS**

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN DE COMPRAS

II TRIMESTRE 2020

INFORME CNE-UPI-INF-N° 006-2020

DETALLE DE CONTRATACIONES Y PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

Contenido

Introducción.....	3
Contrataciones en proceso:	9
Detalle contrataciones del II Trimestre.....	11
Contrataciones que se encontraban programadas en otros trimestres, que se están desarrollando en este trimestre.	12
Contrataciones no ejecutadas	12
Nivel de eficiencia	18
Planificación	19
Opciones de mejora.....	19
Limitaciones	19

Introducción

La Unidad de Proveeduría Institucional, realiza en este segundo periodo una evaluación al Plan de Compras 2020, como parte del proceso de seguimiento al cronograma de ejecución de los procedimientos de contratación de la institución.

Para el segundo trimestre del presente año, se planificaron un total de 47 procedimientos de contratación, para un total de presupuesto estimado de ₡ 1 172 567 000,00.

Lo anterior, conforme a lo comunicado mediante circular PI-CIR-001-2020:

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
1	Impresión y encuadernación de material requerido en actividades varias de la DGR	DGR	₡ 5 000 000,00	Según Demanda
2	Diseño, diagramación y elaboración digital de la revista entorno a la Prevención.	DGR	₡ 1 000 000,00	Definida
3	Apoyo al desarrollo del Programa fortalecimiento comunitario en gestión de riesgo y preparativos para desastres, en los municipios para el desarrollo de talleres, cursos con participantes comunitarios en instituciones.	DGR	₡ 10 500 000,00	Según Demanda
4	Contratación para la atención de sesiones de trabajo con los Subsistemas del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Centro de Operaciones de Emergencia	DGR	₡ 5 000 000,00	Según Demanda
5	Servicios de contratación externa para la documentación para el análisis y procesamiento de información en base de datos de pérdidas, para el proceso de análisis y valoración de daños económicos y en gestión del riesgo. De igual manera se requiere contratar los servicios para desarrollar los procesos de capacitación a los actores del SNGR	NA	₡ 20 000 000,00	Definida

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
	para que incorporen la variable de riesgo en los proyectos de inversión pública.			
6	Obra de teatro: "Siempre a Salvo, derechos de las personas con discapacidad en emergencias y desastres.	NA	₡ 10 000 000,00	Definida
7	Capacitación para integrantes de las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en temas atinentes a las diferentes organizaciones.	NA	₡ 100 000 000,00	Según Demanda
8	Servicios de alimentación de las distintas actividades en las cuales la unidad brinda tema de asesorías	NA	₡ 14 750 000,00	Según Demanda
9	Manuales de Procedimientos	UGO	₡ 2 000 000,00	Definida
10	Compra de Pizarras interactivas	UGO	₡ 4 000 000,00	Definida
11	Equipo de Rescate	UGO	₡ 50 000 000,00	Definida
12	Contratación de Servicios de ingeniería y arquitectura. (Levantamiento de Procesos requeridos a nivel institucional)	PLAI	₡ 33 000 000,00	Definida
13	Actividades de Capacitación	PLAI	₡ 3 500 000,00	Definida

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
14	Compra de computadoras portátiles y UPS	AI	₡ 4 040 000,00	Definida
15	Auditoría Externa en Servicios Informáticos	AI	₡ 10 000 000,00	Definida
16	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	AI	₡ 10 000 000,00	Según Demanda
17	Impresión y Encuadernación	AI	₡ 300 000,00	Según Demanda
18	Charlas relacionadas con el Marco de Sendai y acuerdos jurídicos internacionales relacionados	RIC	₡ 600 000,00	Según Demanda
19	Servicios de Catering para la atención de reuniones de coordinación, sesiones de trabajo con actores del SNGR en el marco de las labores ordinarias de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación y la construcción de la Estrategia de Relaciones Internacionales Reuniones CATAL.	RIC	₡ 800 000,00	Según Demanda
20	Impresión, encuadernación y otros (campañas de Oficina de Género y Comité de Ética)	DE	₡ 1 775 000,00	Según Demanda

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
21	Otros servicios de gestión y apoyo (diseño gráfico boletines de la Oficina de Género)	DE	₡ 100 000,00	Según Demanda
22	COMPRA DE PLANTAS ELECTRICAS	SG	₡ 80 000 000,00	Definida
23	REUBICACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA CNE Y OBRAS CONEXAS	SG	₡ 60 000 000,00	Definida
24	Pavimentación de entradas Bodegas Regionales	SG	₡ 10 000 000,00	Definida
25	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	SG	₡ 37 513 000,00	Según Demanda
26	Servicios de profesionales para realizar encuestas de satisfacción, en cumplimiento al itinerario de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, según lo pautado para el año 2020	DESNGR	₡ 20 000 000,00	Definida
27	Servicios de Catering para atender a diferentes instancias de coordinación del SNGR en el territorio nacional, para la evaluación de daños y pérdidas por desastre, bajo una buena estructura sectorial, en	DESNGR	₡ 6 000 000,00	Según Demanda

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
	coordinación con la unidad de GPR y fortalecer las capacidades de los actores del SNGR en cumplimiento del Itinerario de Control de la Política aprobada por JD-CNE			
28	Inversiones varias en apoyar la gestión de CAT Hidrometeorológico, estudios de cuencas prioritarias, según convenios vigentes (MIO-CIMAR, SINAMOT). Además darle soporte a convenios con CIMAR, , ESC GEOGRAFÍA UNA, para monitoreo erosión costera, modelos de dispersión de contaminantes por hidrocarburos.	IAR	₡ 108 199 000,00	Definida
29	Información espacial en áreas de riesgo, tales como LIDAR costero en Pacífico Norte y Central, en fondo marino, para precisar escenarios por tsunamis. y o valoraciones de peligros en áreas de alto riesgo, deslizamiento Dota, y Coto Brus. Dataciones de radio carbono para mejorar análisis de amenaza volcánica, con muestras a enviar a laboratorios internacionales. Contrato de evaluaciones para realizar inspecciones geológicas según demanda.	IAR	₡ 161 000 000,00	Definida
30	Equipo detector de lahares y avalanchas para SAT UPALA, además suplir de mesas y sillas portátiles para uso en el campo de plotter y operación de DRONES.	IAR	₡ 1 300 000,00	Definida
31	Actualización del software de la central telefónica marca Xorcom	TI	₡ 3 200 000,00	Definida
32	Alquiler de equipos varios (audiovisuales y sonido) para uso en el Simulacro Nacional	TI	₡ 5 000 000,00	Definida

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
33	Compra de consumibles para mantener en operación los distintos equipos de impresión y copiado, propiedad de la CNE	TI	₡ 2 000 000,00	Definida
34	Compra de Equipo de Cómputo 2020	TI	₡ 1 180 000,00	Definida
		TI	₡ 36 850 000,00	
		TI	₡ 149 170 000,00	
35	Compra de equipo de red	TI	₡ 7 500 000,00	Definida
36	Contratación de Servicios profesionales para la elaboración de un plan que apoye a la institución en la implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información	TI	₡ 5 000 000,00	Definida
37	Contratación de sistema de audio y grabación para la sala de sesiones	TI	₡ 3 000 000,00	Definida
38	Contratación de una empresa especializada para el desarrollo de una plataforma integral de herramientas, aplicativos y módulos para la Gestión de Riesgo y sus subsistemas	TI	₡ 165 000 000,00	Definida
39	Contratación para el mantenimiento adaptativo y evolutivo del sitio web institucional, así como del App del manual AHTI (Manual de Asistencia Humanitaria Técnica Internacional)	TI	₡ 7 000 000,00	Definida
40	Contratación para el Mantenimiento del App para dispositivos móviles (Android y IOS) para el Registro de Histórico de Amenazas	TI	₡ 2 000 000,00	Definida
41	Materiales promocionales 2000 Materiales promocionales entre lapiceros, jarras, llaveros, llaves mayas, libretas, entre otras.	CI	₡ 4 000 000,00	Según Demanda

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad: Definida- Según Demanda
42	Placas (10) como reconocimiento a los actores que participen de actividades CNE	CI	₡ 500 000,00	Según Demanda
43	Mantas (10) y Banners (10) para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 500 000,00	Según Demanda
44	Alquiler de toldos para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 000 000,00	Según Demanda
45	Alquiler de luz y sonido para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 000 000,00	Según Demanda
46	Actividades varias y compras de reconocimientos	UDH	₡ 1 290 000,00	Definida
47	Test psicológicos	UDH	₡ 3 000 000,00	Según Demanda

Contrataciones en proceso:

De las contrataciones planificadas (47 en total) conforme al cronograma se tienen las siguientes 4 en proceso:

De las contrataciones planificadas cumplieron con el plazo establecido las siguientes:

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
12	Contratación de Servicios de ingeniería y arquitectura. (Levantamiento de Procesos requeridos a nivel institucional)	PLAI	₡ 33 000 000,00	Definida
15	Auditoría Externa en Servicios Informáticos	AI	₡ 10 000 000,00	Definida
26	Servicios de profesionales para realizar encuestas de satisfacción, en cumplimiento al itinerario de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, según lo pautado para el año 2020	DESNCR	₡ 20 000 000,00	Definida
29	Información espacial en áreas de riesgo, tales como LIDAR costero en Pacífico Norte y Central, en fondo marino, para precisar escenarios por tsunamis. y o Valoraciones de peligros en áreas de alto riesgo, deslizamiento Dota, y Coto Brus. Dataciones de radio carbono para mejorar análisis de amenaza volcánica, con muestras a enviar a laboratorios internacionales. Contrato de evaluaciones para realizar inspecciones geológicas según demanda.	IAR	₡ 161 000 000,00	Definida

Detalle contrataciones del II Trimestre

Conforme a la numeración establecida en el cronograma los procesos de contratación en proceso son los siguientes:

Número 12:

Contratación de Servicios de ingeniería y arquitectura. (Levantamiento de Procesos requeridos a nivel institucional)

Unidad que solicita: Planificación Institucional

Proceso: 2020LA-000003-0006500001

Estado: Adjudicado

Monto: ₡17.245.540,2

Número 15:

Auditoría Externa en Servicios Informáticos.

Unidad que solicita: Auditoría Interna

Proceso: 2020CD-000003-0006500001

Estado: contrato notificado.

Monto adjudicado: ₡ 9.999.999,998

Número 26:

Servicios de profesionales para realizar encuestas de satisfacción, en cumplimiento al itinerario de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, según lo pautado para el año 2020

Unidad que solicita: Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

Estado: en elaboración

Número: 0062020201400001

Monto presupuestado: ₡ 10.000.000

Número 26:

Información espacial en áreas de riesgo, tales como LIDAR costero en Pacífico Norte y Central, en fondo marino, para precisar escenarios por tsunamis. Y o Valoraciones de peligros en áreas de alto riesgo, deslizamiento Dota, y Coto Brus. Dataciones de radio carbono para mejorar análisis de amenaza volcánica, con muestras a enviar a laboratorios

internacionales. Contrato de evaluaciones para realizar inspecciones geológicas según demanda.

En este caso se han realizado la contratación de dos estudios concretamente los procedimientos:

- 2020CD-000005-0006500001:** Desarrollo de Escenarios por inestabilidad de laderas Cuenca del Río Pirris, Santa María y Copey de Dota, por un monto adjudicada por ₡ 12.260.500, con una ampliación por un monto de ₡4.520.000.
- 2020CD-000004-0006500001:** Desarrollo de Escenarios por inestabilidad de laderas del Deslizamiento de Peñas Blancas, Esparza, por un monto de ₡10.706.750.

Contrataciones que se encontraban programadas en otros trimestres, que se están desarrollando en este trimestre.

N° SICOP	Descripción	Unidad	Estado
2020CD-000013-0006500001	Estudio de percepción de la población sobre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	Comunicación Institucional	pendiente

Contrataciones no ejecutadas

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
1	Impresión y encuadernación de material requerido en actividades varias de la DGR	DGR	₡ 5 000 000,00	Según Demanda
2	Diseño, diagramación y elaboración digital de la revista entorno a la Prevención.	DGR	₡ 1 000 000,00	Definida

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
3	Apoyo al desarrollo del Programa fortalecimiento comunitario en gestión de riesgo y preparativos para desastres, en los municipios para el desarrollo de talleres, cursos con participantes comunitarios en instituciones.	DGR	₡ 10 500 000,00	Según Demanda
4	Contratación para la atención de sesiones de trabajo con los Subsistemas del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Centro de Operaciones de Emergencia	DGR	₡ 5 000 000,00	Según Demanda
5	Servicios de contratación externa para la documentación para el análisis y procesamiento de información en base de datos de pérdidas, para el proceso de análisis y valoración de daños económicos y en gestión del riesgo. De igual manera se requiere contratar los servicios para desarrollar los procesos de capacitación a los actores del SNGR para que incorporen la variable de riesgo en los proyectos de inversión pública.	NA	₡ 20 000 000,00	Definida
6	Obra de teatro: "Siempre a Salvo, derechos de las personas con discapacidad en emergencias y desastres.	NA	₡ 10 000 000,00	Definida
9	Manuales de Procedimientos	UGO	₡ 2 000 000,00	Definida
10	Compra de Pizarras interactivas	UGO	₡ 4 000 000,00	Definida

N. °	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
11	Equipo de Rescate	UGO	₡ 50 000 000,00	Definida
13	Actividades de Capacitación	PLAI	₡ 3 500 000,00	Definida
14	Compra de computadoras portátiles y UPS	AI	₡ 4 040 000,00	Definida
16	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	AI	₡ 10 000 000,00	Según Demanda
17	Impresión y Encuadernación	AI	₡ 300 000,00	Según Demanda
18	Charlas relacionadas con el Marco de Sendai y acuerdos jurídicos internacionales relacionados	RIC	₡ 600 000,00	Según Demanda
19	Servicios de Catering para la atención de reuniones de coordinación, sesiones de trabajo con actores del SNGR en el marco de las labores ordinarias de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación y la construcción de la Estrategia de Relaciones Internacionales Reuniones CATAI.	RIC	₡ 800 000,00	Según Demanda
20	Impresión, encuadernación y otros (campanas de Oficina de Género y Comité de Ética)	DE	₡ 1 775 000,00	Según Demanda

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
21	Otros servicios de gestión y apoyo (diseño gráfico boletines de la Oficina de Género)	DE	₡ 100 000,00	Según Demanda
22	COMPRA DE PLANTAS ELECTRICAS	SG	₡ 80 000 000,00	Definida
23	REUBICACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA CNE Y OBRAS CONEXAS	SG	₡ 60 000 000,00	Definida
24	Pavimentación de entradas Bodegas Regionales	SG	₡ 10 000 000,00	Definida
25	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	SG	₡ 37 513 000,00	Según Demanda
27	Servicios de Catering para atender a diferentes instancias de coordinación del SNGR en el territorio nacional, para la evaluación de daños y perdidas por desastre, bajo una buena estructura sectorial, en coordinación con la unidad de GPR y fortalecer las capacidades de los actores del SNGR en cumplimiento del Itinerario de Control de la Política aprobada por JD-CNE	DESNGR	₡ 6 000 000,00	Según Demanda

N°	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
30	Equipo detector de lahares y avalanchas para SAT UPALA, además suplir de mesas y sillas portátiles para uso en el campo de plotter y operación de DRONES.	IAR	₡ 1 300 000,00	Definida
31	Actualización del software de la central telefónica marca Xorcom	TI	₡ 3 200 000,00	Definida
32	Alquiler de equipos varios (audiovisuales y sonido) para uso en el Simulacro Nacional	TI	₡ 5 000 000,00	Definida
33	Compra de consumibles para mantener en operación los distintos equipos de impresión y copiado, propiedad de la CNE	TI	₡ 2 000 000,00	Definida
34	Compra de Equipo de Cómputo 2020	TI	₡ 1 180 000,00	Definida
		TI	₡ 36 850 000,00	
		TI	₡ 149 170 000,00	
35	Compra de equipo de red	TI	₡ 7 500 000,00	Definida
36	Contratación de Servicios profesionales para la elaboración de un plan que apoye a la institución en la implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información	TI	₡ 5 000 000,00	Definida
37	Contratación de sistema de audio y grabación para la sala de sesiones	TI	₡ 3 000 000,00	Definida
38	Contratación de una empresa especializada para el desarrollo de una plataforma integral de herramientas, aplicativos y módulos para la Gestión de Riesgo y sus subsistemas	TI	₡ 165 000 000,00	Definida
39	Contratación para el mantenimiento adaptativo y evolutivo del sitio web institucional, así como del App del manual AHTI (Manual de	TI	₡ 7 000 000,00	Definida

N. °	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
	Asistencia Humanitaria Técnica Internacional)			
40	Contratación para el Mantenimiento del App para dispositivos móviles (Android y IOS) para el Registro de Histórico de Amenazas	TI	₡ 2 000 000,00	Definida
41	Materiales promocionales 2000 Materiales promocionales entre lapiceros, jarras, llaveros, llaves mayas, libretas, entre otras.	CI	₡ 4 000 000,00	Según Demanda
42	Placas (10) como reconocimiento a los actores que participen de actividades CNE	CI	₡ 500 000,00	Según Demanda
43	Mantas (10) y Banners (10) para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 500 000,00	Según Demanda
44	Alquiler de toldos para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 000 000,00	Según Demanda
45	Alquiler de luz y sonido para las actividades que desarrolle la CNE en diferentes comunicados	CI	₡ 2 000 000,00	Según Demanda
46	Actividades varias y compras de reconocimientos	UDH	₡ 1 290 000,00	Definida

N. º	Descripción	Unidad	Presupuesto estimado	Modalidad
47	Test psicológicos	UDH	₡ 3 000 000,00	Según Demanda

Nivel de eficiencia

De las contrataciones un total de 47 procesos en total, se encuentran con algún grado de avance cuatro procedimientos, sin embargo, es importante considerar que la atención de la emergencia generadas por el COVID-19, puede inferir directamente en la generación de los procesos así como en el presupuesto disponible.

Eficacia		Eficiencia	
Rangos	Puntos	Rangos	Puntos
0-20%	0,085	Muy eficiente > 1	
21-40%			
41-60%			
61-80%		Eficiente =1	
81-90%			
+90%		Ineficiente < 1	

De 47 contrataciones planificadas cuatro tienen un grado de avance:



Planificación

En este segundo trimestre no se han realizado modificaciones al Plan de compras 2020

Opciones de mejora

En este periodo no es factible considerar la aplicación de mejoras sustanciales, esto dado que la influencia del COVID 19, sobre la labor ordinaria de la CNE, se traduce no sólo en la priorización de procesos si no el redireccionamiento de los recursos, destinados a compras ordinarias a otros procesos requeridos para la atención de la situación de emergencia.

Limitaciones

Como se indicó en el punto anterior, la situación de emergencia que enfrenta el país por el COVID 19, ha generado un atraso en la gestión de los procedimientos de contratación..

Estado de procesos de contratación al 30 de junio 2020

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Tipo de procedimiento	Solicitante	Nombre del adjudicatario	Monto Adjudicado Colones	Estado
2020CD-000001-0006500001	COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR PARA LA AUDITORIA	CD	AI	MUEBLES METÁLICOS ALVARADO SOCIEDAD ANÓNIMA	¢225 988,70	Contrato Notificado
2020CD-000002-0006500001	Mantenimiento Red de Sirenas en la Ciudad de Puntarenas	CD	IAR	N/D	N/D	Infructuoso
2020CD-000003-0006500001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA DE T.I.	CD	AI	BCR CONSULTORES	¢10 000 000,00	Contrato Notificado
2020CD-000004-0006500001	Desarrollo de Escenarios por inestabilidad de laderas del Deslizamiento de Peñas Blancas, Esparza	CD	IAR	SISTEMAS GEOESPACIALES S G, S.A.	¢10 706 750,00	Contrato Notificado
2020CD-000005-0006500001	Desarrollo de Escenarios por inestabilidad de laderas Cuenca del Río Pirris, Santa María y Copey de Dota	CD	IAR	SISTEMAS GEOESPACIALES S G, S.A.	¢12 260 500,00	Contrato Notificado
2020CD-000006-0006500001	Alquiler de Edificio CAYCUR para ser utilizado como Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) y reubicación parcial del personal de la CNE.	CD	USG / PRE	CAYCUR S.A.	¢1 318 032 000,00	Rescisión por mutuo acuerdo
2020LA-000001-0006500001	Compra de Radios Troncalizados P25 para sistema redundante de comunicaciones de la CNE	LA	UGO	CONVERTEL CR SOCIEDAD ANONIMA	\$ 36.827.83	Contrato Notificado

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Tipo de procedimiento	Solicitante	Nombre del adjudicatario	Monto Adjudicado Colones	Estado
2020CD-000007-0006500001	Compra de Medidores de distancia Láser (Distanciómetro)	CD	GPR	GEOINN GEOSPATIAL INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	\$ 1.268,425	Contrato Notificado
2020CD-000008-0006500001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MONTACARGAS INSTITUCIONALES MARCA CATERPILLAR ART 139 inc g)	CD	USG	MAQUINARIA Y TRACTORES MATRA LTDA	\$ 13.852.727	Contrato Notificado
2020CD-000009-0006500001	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CNE 2020	CD	USG	COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA RL	₡3 032 615,35	Contrato Notificado
2020LA-000003-0006500001	Contratación servicios para el levantamiento y diseño de procesos y procedimientos institucionales para la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias.	LA	PLAI	CONSULTORIA EN SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION GSI, S.A.	₡17 245 540,20	Recurso de Revocatoria
2020CD-000010-0006500001	Mantenimiento Red de Sirenas en la Ciudad de Puntarenas	CD	IAR	SERLAS ELECTRONICS, S.A.	₡5 999 999,99	Contrato Notificado
2020LA-000002-0006500001	Diseño y Elaboración de Rótulos de Gestión del Riesgo	LA	NA	TECNOLOGÍA EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA	₡367 000,03	Contrato Notificado
2020CD-000011-0006500001	Encuadernación y empastado de documentos institucionales.	CD	USG	JENNIFER CHINCHILLA SALAS	₡9 966,60	Contrato Notificado

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Tipo de procedimiento	Solicitante	Nombre del adjudicatario	Monto Adjudicado Colones	Estado
2020LA-000004-0006500001	Alquiler de horas vuelo de helicóptero para traslado de equipos, suministros y personas para evaluaciones de campo	LA	UGO	N/D	N/D	Infructuoso
2020LA-000005-0006500001	SERVICIO DE JARDINERÍA BÁSICA Y PODA DE MALEZA CON ARBUSTOS, PODA O CORTA DE ARBOLES, SERVICIO DE FUMIGACION Y OTROS POR DEMANDA	LA	USG	N/D	N/D	Estudio Técnico
2020CD-000012-0006500001	Compra de Generadores Eléctricos para el Centro de Operaciones Móvil y CCO del Grupo USAR-CRC	CD	UGO	ALL FIRE PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA	N/D	En aprobación de contrato
2020CD-000013-0006500001	Estudio de percepción de la población sobre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	CD	CI	N/D	N/D	Estudio Técnico
2020CD-000014-0006500001	Servicio para la atención del Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Operación del Sistema de Radio de la CNE	CD	UGO	N/D	N/D	Infructuoso
	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO QUE DETERMINE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS ACTORES DEL SNGR	CD	UDESNGR	N/D	N/D	Espera de aprobación para continuar
	Contratación de agencia de comunicación para elaboración de campaña preventiva y gestionar plan y pauta en medios	LA	CI	N/D	N/D	Espera de aprobación para continuar
	Impresión, Encuadernación y otros	LA	USG /DGA	N/D	N/D	Espera de aprobación

Número de procedimiento	Descripción del procedimiento	Tipo de procedimiento	Solicitante	Nombre del adjudicatario	Monto Adjudicado Colones	Estado
						para continuar
	Auditoria Financiera	LA	DGA	N/D	N/D	Espera de aprobación para continuar